IHK-Aufgabe:

So 2012


1. Handlungsschritt (25 Punkte)

Die Jaku Data GmbH will ihren Webshop neu gestalten. Das Projekt wurde wie folgt geplant:

Vorgang	Beschreibung	Dauer	Vorgänger	Nachfolger
A	Pflichtenheft erstellen	3	-	B, C, D, F, G
B	Site-Map erstellen	4	A	E
C	Texte erstellen	5	A	E
D	Fotos erstellen	4	A	E
E	Webseiten erstellen	5	B, C, D	J
F	Webadresse aussuchen	2	A	J
G	DB anpassen	6	A	H
H	Webserver konfigurieren, installieren	3	G	I
I	DB neu aufsetzen	2	H	M
J	System einrichten, CMS aufsetzen	4	E, F	K
K	Browseroptimierung	3	J	L
L	Suchmaschinenoptimierung	3	K	M
M	„Stresstest"; insb. DB	2	I, L	N
N	Abnahme	1	M	-

a) Der Netzplan zum Projekt „Webshop" wurde bereits begonnen.

aa) Vervollständigen Sie den nebenstehenden Netzplan anhand der Vorgangstabelle.
Benutzen Sie zur Darstellung der Netzplanknoten folgende Notation: (12 Punkte)



ab) Ermitteln Sie die Projektdauer und markieren Sie den kritischen Pfad. (4 Punkte)

ac) Der Systemadministrator erkrankt und der Vorgang „Webserver konfigurieren, installieren" verschiebt sich um acht Werktage.

Erläutern Sie, inwieweit sich diese Verzögerung auf die Dauer des Projekts auswirkt. (3 Punkte)

Netzplan Projekt „Webshop“

Vorgang	Beschreibung	Dauer	Vorgänger	Nachfolger
A	Pflichtenheft erstellen	3	-	B, C, D, F, G
B	Site-Map erstellen	4	A	E
C	Texte erstellen	5	A	E
D	Fotos erstellen	4	A	E
E	Webseiten erstellen	5	B, C, D	J
F	Webadresse aussuchen	2	A	J
G	DB anpassen	6	A	H
H	Webserver konfigurieren, installieren	3	G	I
I	DB neu aufsetzen	2	H	M
J	System einrichten, CMS aufsetzen	4	E, F	K
K	Browseroptimierung	3	J	L
L	Suchmaschinenoptimierung	3	K	M
M	„Stresstest“; insb. DB	2	L L	N
N	Abnahme	1	M	-

